

			<p>территории к зданию,</p> <p>б) разметка места для транспорта инвалидов,</p> <p>в) установка специального знака,</p> <p>г) установка поручней к пандусу на входе на территорию;</p>			<p>2027г.</p> <p>2027г.</p> <p>2020г.</p>	<p>«КЦСОН по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам»</p> <p>ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району»</p>
3.2.	По входу в здание						
	Оборудование входной группы с учетом доступа всех категорий инвалидов	МГН (К, О,С,Г,У)	<p>а) выравнивание входной площадки,</p> <p>б) расширение дверного проема для свободного прохождения кресло-коляски,</p> <p>в) сглаживание порога;</p>	2-этап	150 тыс. руб.	<p>2018 г.</p> <p>2018г.</p> <p>2018г.</p>	ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району»
3.3.	По путям движения						
	Оборудование зоны целевого посещения объекта- лестница № 1 (в зону оказания услуг на 2 этаже)	МГН (К, О, С)	<p>а) контрастная окраска крайних ступеней,</p> <p>б) установка поручней к</p>	<p>1-этап (неотложные)</p> <p>2-этап</p>	150 тыс. руб.	<p>2016г.</p> <p>2030г.</p>	<p>ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району»</p> <p>Альменевский</p>

			лестнице				филиал ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам»
3.4.	По зоне оказания услуг						
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	Оборудование санитарно-гигиенического помещения	МГН (К, О,С,Г,У)	а) установка санузла, б) знака доступности санузла, в) установка раковины, г) опорных поручней	2-этап	200 тыс. руб.	2019г. 2019г. 2019г. 2019г.	ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району»
3.6.	По системе информации						
	Оборудование системы информации на объекте	МГН (К, О,С,Г,У)	а) установка стрелок направления движения, б) звукового маяка, в) бегущей строки для вывода оперативной информации;	1-этап (неотложные) 2 этап	50 тыс. руб.	2016г. 2018г. 2018г.	ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району» ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району»

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 1-го этапа адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП

- * мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта)- в текущем году
- ** мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.